

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18. 08. 2017
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: Obec Kravany nad Dunajom

Adresa: Obecný úrad Kravany nad Dunajom, Hlavná č.86,
946 36 Kravany nad Dunajom

Právna forma: verejná správa

Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Duka, starosta obce Kravany nad Dunajom

Bankové spojenie: Prima Banka a.s.

Číslo účtu: SK5556000000003801700019

IČO : 00306533

DIČ : 2021046676

Osoba oprávnené rokovať: Ing. Gabriel Duka, starosta obce Kravany nad Dunajom

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Zastúpená: Ing. Ladislav Nyers – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : VÚB Banka

Číslo účtu : 2898619051/0200

Sídlo: Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno

IČO : 34096116

DIČ : 2020399612

Identifikačné číslo pre DPH : SK2020399612

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka 7/N

Osoby oprávnené rokovať : Ing. Ladislav Nyers – konateľ spoločnosti

Zástupca zhotoviteľa na stavbe : Ing. Gabriel Nagy - stavbyvedúci

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

Článok IV zmluvy o dielo s predmetom „**Úprava a tvorba verejných pristanstiev obce Kravany nad Dunajom**“ sa mení nasledovne:

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy sa týmto dodatkom mení v dôsledku zmeny cien stavebných materiálov ako aj stavebných prác voči pôvodnému rozpočtu uvedenom v článku II. Zmluvy. Zmluvná cena sa mení nasledovne:

Cena bez DPH 94 815, 54 EURO (slovom: deväťdesiatštyritisícosemstopätnásť EURO a päťdesiatštyri centov)

DPH 20 % 18 963,11 EURO (slovom: osemnásťtisícdeväťstošesťdesiattri EURO a jedenásť centov)

Cena s DPH 113 778, 65 EURO (slovom: stotrinásťtisíc sedemstosedemdesiatosem EURO a šesťdesiatpäť centov)

Ostatné body zmluvy ostávajú nezmenené

4. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Komárne, dňa 07. 03. 2022

Objednávateľ:



Ing. ...
starosta obce Kravany nad Dunajom



Zhotoviteľ:



Ing. Ladislav Nyers
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 k dodatku k zmluve o dielo: Zmenený rozpočet