Zmluva o dielo &. 1/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1891 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zadkon o verejnom obstaravani")

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarmy organ:
Zastupeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankoveé spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

BIC kéd banky:
Telefon:
e-mail:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Kravany nad Dunajom

Kravany nad Dunajom 186, 946 36 Kravany nad Dunajom
Starosta obce

Ing. Gabriel Duka

pravnicka osoba - obec
00306533

2021046676

Prima Banka

SK48 5600 0000 0038 0170 8002
5600

0905 469 233
duka.gabriel@gmail.com

ot

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel"

Sidlo:
Statutamy organ:

GUTTE, s.r.o.

Pacerok 3, 946 03 Kolarovo
Konatel spolocnosti

Pravna forma: sro

ICO: 34113100

DIC: 2020398259
Bankoveé spojenie: CSOB, as.

Cislo uétu (IBAN): SK58 7500 0000 0040 2937 3570
BIC kod banky: 7500

Telefdn: 0905 607 013
e-mail: inffo@gutte.sk
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Bc. Istvan Lengyel
vo veciach technickych: Bc. Istvan Lengyel
vo veciach realizaénych: Be. Istvan Lengyel

(dalej len ,Zhotovitel")

{Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako ,Zmiuvné strany®)
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CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla § 108 =zakona overejnom obstaravani, ktorej predmetom s stavebné prace
s oznagenim ,, TURISTICKO-INFORMAGNE A NAVSTEVNE CENTRUM".

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku z
ERDF, ktorého podmienky cerpania su upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Programu spoluprace Interreg V-A
Slovenska republika — Mad'arsko. Dielo je realizované v ramci projektu s nazvom ,Riverside wildlife once
and today", kod projektu SKHU/1902/1.1/037.

CL 1l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky sndzvom , TURISTICKO-INFORMACNE A NAVSTEVNE CENTRUM® v Specifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 14.12,2021, ktora tvori Prilohu &. 1
tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo") a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané
Dielo cenu podia &l. 1V tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastny-zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Gpiné a funkéné Dielo a Objednavatel' sa zavdzuje takéto Upiné a funkéne
Dielo prevziat a poskytnit' Zhotovitelovi nevyhnutni suginnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovane] stavebno-technickej dokumentacie vztahujlicej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit projektovu dokumentaciu vyhradne
pre Gcely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych dprav (ak sa vyZaduije),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienck plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentéacia®).

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze Dielo bude zhotovené v sllade s touto Zmluvou, projektovou dokumentéciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 -
neoddelitelnd sicast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer"), dalej v sllade s ostatnou prisluinou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstardvania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej €asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia {dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych dprav, ktore
su pre Zhotovitela zavazne a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zéklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vieobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sicasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumenticie je Dielo vzmysle projektove]
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vietky potrebné Udaje stvisiace s realizéaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokongenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
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odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maji platné
certifikaty kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne
schvalena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektorl dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické
a technologické parametre urené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej slvisiace] dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
~produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené avsSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty {normy) kontralovanych produktov pre dany Gcel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit' v plnej vyske.

CL
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytn(f vietko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskdr v lehote 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vietky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatefom.

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dia pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o
i len na casti Diela.

Zhotovitel je povinny zaat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnd iny termin zagatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zagatim
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metroldgiu a skigobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so véeobecne zavédznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajicehoc pisomného sthlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akekolvek reklamy afalebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel' najneskér ku dfiu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skusobny plan
stavby v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len
«Zakon o verejnych pracach"). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zékona o verejnych pracach
povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypractivani kontrolného a ski$obného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytycit existujice inZinierske siete na stavbe.

(#8]
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CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢€. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov awvyhlagky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1986 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &.
18/1996 Z. Z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 287.397 40 EUR
DPH 57.479,48 EUR
Cena celkom vratane DPH 344.876,88 EUR

slovom: dvestoosemdesiatsedemtisictristodevitdesiatsedem eur a osemdesiatosem eurocentov vratane
DPH.

Cena Diela zahffia v3etky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v slvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k dplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad rdamec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najmé na:

(i) vSetky materidlove, dopravne a vediajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpetnost majetku a nakladov na dotasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
ineho dogasného spojenia vyluéne pre uéely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na uéely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
tuzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou aZ do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude maf
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduiceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi abude umiestnena a viditelna vsllade s tymito vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitefa ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v} naklady na vSetky bezpecénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Easti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zarugné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skuSok, navody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vypliiovych konStrukcii, doklady a certifikaty na akikolvek Cast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduj(;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix} naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniGia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skasok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu,

(xiv) naklady na akekolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméfale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xv) naklady na projekt do€asného dopravneho znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;
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{(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutogneni
Diela uria projektant a/alebo stavebny dozor afalebo technicky dozor,;

{xvii) vytyCenie vSetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviiiynaklady za dotasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) néklady na pravidelné Ccistenie komunikacii, ak doslo k ich zneéisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela afalebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na &kolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technologie a priprav na skisky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podra Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkuldcia — cena Diela je Gplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vietky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Zze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvy3enia ceny najmé/nie vyluéne z doévodu, Ze mu neboli
zname alebo poskytnuté v3etky potrebné informacie apodklady a suthlasi s prevzatim Gplngj
zodpovednosti za riadne a véasné dokoncéenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podia Vykazu vymer nevykonaji alebo vykonajii v mensom
rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moze byt
zvySena vyluéne po predchadzajlicej pisomnej dohode Zmiuvhych stran a v stlade s platnymi pravnymi
predpismi na izemi SR.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
opravneny postipit aklkolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju pohfadavku vodi
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela jednou faktirou. Podkladom pre vystavenie
faktary Zhotovitelom je preberaci protokol bez nedorobkov a slpis vykonanych prac, potvrdeny oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutogne vykonané prace,

(i) fakttra musi byt dokladovana sapisom vykonanych prac, ktoré budl odsihlasené oboma Zmluvnymi
stranami po protokolarnom cdovzdani Diela bez nedorobkov v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  sapis vykonanych je Zhotovitel povinny prediozif Objednavatelovi najneskér do sedem (7) dni od
protokolarneho odovzdania Diela bez nedorobkov. K stpisu vykonanych prac bude priloZzeny
zistovaci protokol. Objednavatel’ sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia doruéenia stipisu
vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Stpis vykonanych
prac’). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Stpisu vykonanych prac nevyjadri,
marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi {dohodnuta fikcia
sthlasu),

(v) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych priéin nemohol k Stpisu vykonanych prac
vo vyS3ie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac
mu zostavaji zachovane,

(V) vietky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

(vi) vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela afalebo vo vyike nad ramec Supisov vykonanych prac
afalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac afalebo vrozdielnej vySke sum
jednotkovych poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dobvodu
netmyselneho konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vyltcenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povaZzuje za podstainé porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktora vratane Supisu vykonanych prac musi spliiat vietky riadne nalezitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom & 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénut kontrolu. Vo faktire musia
byt uvedené informacie slvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je tridsat (30) dni odo dia jej
doruéenia Objednavatelovi.
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4.7

4.8

5.1

52

53

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

(vii) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakitrovanych materidlov a tovarov (ij. vietky faktirované
tovary a materialy s zbavené prav tretich osob).

Pre Ggely tohto &lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v €asti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktlry prediozit pisomné poivrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje
splatné zavézky voéi svojim subdodavateflom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutotnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude maf riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavadzky voéi svojim subdodavatelom afalebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutocnosti afalebo uvedenu skutonost nepreukéze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu
faktlry vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby Ghrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stilade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porudenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

cLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyluéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podia tejto
Zmiuvy. B

Naviac prace je mozne vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavizné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenske] republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sliéasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatefa, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sugastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie v3etkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia tspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Véetky naviac prace budl evidovaneé v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Siuhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podlfa tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v def ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel
je povinny aznamovat Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v stlade
s Clankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude vystavena spolu s faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny
takto vystavenu faktiru Zhotovitefovi uhradit v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktuélne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienck uvedenych vZmiuve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristdpia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL.vI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby poCas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytn( si vzajomnu stéinnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pofas realizacie Diela, najmé
vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolonostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZzdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ginnosti stavbyvediceho zabezpeéit osobou stavbyvedlceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v rdmci prislusného verejného obstardvania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluwvy,
a ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedici musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyvediici
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6.5

6.6

6.7

je povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pogas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného
pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo
v pripade jeho Omrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za (éelom preukazania
poZzadovanych znalosti stavbyvediceho predlozi poverene] osobe Objednavatela najneskér ku driu
prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval
poziadavku na stavbyvedtceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

(i) identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon Cinnosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby — Attila Fekete

(i) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediiceho — osvedgenia s odbornym zameranim
pozemné stavby alebo ekvivalent podla zdkona &€ 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinierach v platnom zneni;
vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zugastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalsich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmene] dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmena stavbyvedliceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujice splnenie podmienky (&asti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o veregjnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyved(ceho je Zhotovitel povinny zabezpeéit, aby nahradzujlci stavbyvedtci spliial
podmienky ucCasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstardvani preukazal v slvislosti s
nahradenym stavbyvedicim.

Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujice skutocnosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti datum a &as zaéatia stavebnych préc, pocet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maja
vykonat

a zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prisluiné plnenie sa okrem uvedenych skutognosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujliceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuici pracovny defi rano,
pricom

v pripade zaznamenania udalosti vyZadujice] okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zdznamu v stavebnom denniku pozna&it v fiom svoj
sthlas, pripadne nesuthlas, s obsahom predloZzeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim dévodu
nestihlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela frvalo pristupny Objednavatelovi afalebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyvediici Zhotovitela,

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iiiy Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutdme organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii)y Zastupcovia prisludnych organov tatneho dozoru a statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tdto
svoju povinnost nesplini, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.



6.8

6.9

6.10

B.11

6.12

6.13

6.14

Zhotovitel' je povinny chranif Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpeCit hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniéeniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku Skody na Diele
prejde na Objednavatela driom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do $iestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym Objednavatel sihlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektove] dokumentacii
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnene] osoby Objednavatela.
V pripade, ak Zhotovitel pouzije materidly avyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia
Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit
Objednavatefom schvalenymi materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby hezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odbormne ustaleneho nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sihlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena oscba Objednavatela moéZe kedykofvek vyzvat Zhotovitefa, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatelia, ktory
podla odbome ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela, (doloZeného stanoviskom Projektanta
a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru alalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsilade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem afalebo v stilade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze pinenie nevykona sam
bez zbyto€ného odkladu, najneskédr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodéavatelom na
naklady Zhotovitela a v stilade s élankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podra
tohto bodu nebudd zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zru$enie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Géinnost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skiska, suhlas, schvalenie alebc podobny akt uskutoCfiovany fouto osobou v sllade
s delegovanim ma rovnaky Ucinok, ako by ho uskutocénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajlcich svoju Cinnost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaj tieto podmienky dodrziavat' alebo ich porusuju. Zarovefi zabezpedi, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanoveneé
skolenia alebo mali prislusne platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zarovef
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najmé o:

(i) pracovnych Urazoch,

(i) £kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodach na Zivotnom prostredi a

(v) poZiaroch.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&.82/2005 Z. z. onelegalne] praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavézku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnit’ bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.



6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd sd€innost podla zékona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi stym, Zze Objednavatelovi nahradi
Skodu, ktora bola spésobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie aspOsobeni Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vySsie uvedenych dévadov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajlcim svoju éinnost pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajlica svoju. ginnost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpegnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb
nachadzajicich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

(i) .Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohoal tito nevhodnaost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskar vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZz povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskor do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii
casti Diela, ktorej sa chybna afalebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit pre pofreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
suvislosti je opravneny prerudit vykon prac vyluéne v casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
afalebo na celkové zastavenie prac na Diele, kioré bude Objednavatelom povaZované za podstatné
poruSenie Zmluvy, pricom v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel médze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel' povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii éasového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvy3enud odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podfa osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednaost Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmiuvy.

¢l vil
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskdr vden podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
() identifikaCnych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
{meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
(i) Udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prisluné plnenie zmluvy podia § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani
(i) dokladov preukazujlicich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak take s,



7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sekiora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra parinerov verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o reqistri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora®).

Zhotovitel' je povinny doruit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat ainformacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o.tejto skutonosti dozvie, Ziadost
o dopinenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazd( zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenith zmluvy o subdodavke bezodkladne od
doruéenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najméa identifikdcie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, , datum
poZiadania o schvalenie, datum overenia spinenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, kiorl Objednavatel poveril vykonavat
ukony podla tohto bodu Zmluvy (najm& ukony tykajlice sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene: Ing. Gabriel Duka.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
c. 3).

Cl. Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, a to vzmysle élanku Ill, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolame odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni ocdovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnitf sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebud zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpetnemu a pine funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZzi Objednavatelovi predpisani dokladova gast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najmé, nie vSak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len

.Dokladova €ast") na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v tyroch (4) vyhotoveniach najmé, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitéinej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

10



8.4

8.5

86

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

(v) revizne spravy, uradné skisky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technickd inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
o urCeni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti pedla Gcelu a typu miestnosti;

(vi) zAruéné listy v kdpii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(viii) navody na obsluhu a adrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x} doklady a certifikaty na akukolvek &éast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadovane doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel ocdmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedl svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela
ohoznamit Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvaolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zépisu pedla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutne na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najmé, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) suOpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iiiy lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujtcich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vi) konsStatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plyndt zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmiuvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavaterl
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do ftridsiatich (30)
kalendarnych dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedajl za Ciastoéné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy3Sou
mocou” podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany pedia bedu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka spdsobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikia v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Gcely fohto
ustanovenia znamena ,Vys8ia moc*® takd mimoriadnu a neodvratitelnt udalost mimo kontrolu Zmiuvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, kiori objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavédzkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mbzu byf
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revolicie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
zZivelné pohromy, dopravné embarga, §trajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &lanku Ill a VIl tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerudenie realizacie prac neméze sihrne presiahnut tri (3) kalendarne
mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruSeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CL IX
Zodpovednost za vady, zaruka za akost' Diela a zarucna doba

Zhotovitel' zodpoveda za uplné, kvalitné a kompleiné zhotovenie Diela v celku a v silade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budd schvalené v sllade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze nim vykonané prace a dodané materialy budd zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
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9.2

9.3

94

9.5

9.6

10.1

Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné asti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. VV pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plyndt od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zéruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktor Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
cast uzivat pre jeho vady alalebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstrafiovani vad afalebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Zasti
Diela zagina plynat nova Zaruéna doba alebo nova Osobitnd zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pogas plynutia Zaruénej doby af/alebo Osobitnej zaruéne] doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 7 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v stllade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. gt

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér
viak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel' uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia ozndmenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipif na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) East
Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako paf (5) kalendamych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu
trefou osobou na naklady Zhotovitefa. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu
s podrobnym vyUétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

() vpripade omeSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatefa v lehote ustanovenej
v Elanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty def
omeskania, a to aZ do dfa uUplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(ivy v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady afalebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvn pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi
omeskania, a to az do dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavAznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela afalebo
subdodéavatela, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;



10.2

10.3

10.4

10.5

(vi) v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti podia &lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeti pinenie vietkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty def trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na vhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujlice sa ustanovenie Zmluvy avypoctu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dia doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujicej zmluvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit vEas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavézku vodéi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela Groky z omeskania z dlZnej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaj( niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.
CL XI
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skongit:

11.2.

11.3

114

11.5

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmiuvy sa s(casne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v stvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmiuvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo re&trukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstipil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.56 Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v ur€enej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' afalebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Gase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sekiora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, a vysledky financnej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoziujt financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktary/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dovod odstupenia a je ucinné
diiom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
gkody, kiora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie s dotknuté ustanovenia
o nahrade §kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhfadom na ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmiuvy.

éL xu
VSeobecné a zavereéné ustanovenia
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

127

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuida platnost diiom jej podpisu eboma Zmiuvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne uéinnost v silade s § 47a ods. 2 Obégianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia téinnosti Zmluvy je spinenie odkladace] podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmiluvy podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nelginnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, kioré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazujl
dohodou nahradit neplatné alebo netéinné ustanovenie novym platnym a G&innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamysfanemu ucelu neplatného alebo nelginného ustanovenia.

Zmluvne strany sa zavdzuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodni,
budl sa riadit slovenskym pravnym poriadkom avSetky spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne
a miestne prisludnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraynUJu Zhotovitela zastavit' prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuji na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za dorucend vden jej osobného odovzdania, vdef jej dorugenia
prostrednictvom posty alebo iného dorucovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme 2zasielku a tato bude uloZzena na poste alebo uiného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti def od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopliat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
tzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou stucastou tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavend v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
€o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujlce
podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych osdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych ginitefov, pranie
Spinavych pefiazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
vedice k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel" vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich vmene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatelia alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo
ponakat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spalocnosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politickl nominaciu, osobe, ktord posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo stidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za tcelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusdnej funkcie alebo Einnosti akoukolvek osobou, za tUéelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmiuvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sGéinny pri
ddokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy.
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12.15

12.16

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s uskutoéfiovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehét podfa Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut im vSetku potrebnt suéinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od
zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedo$lo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finanénej kontroly
Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozfuji financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najmé:
a) Poskytovatel nenavratného finanéneého prispevku a nim poverené osoby;

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby; c) Najvyssi kontrolny trad SR a nim, poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e} Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sllade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy s nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha €. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

V Kravany nad Dunajom dna 27.01.2022 V Kolarovo diia 13.12.2021
Za Objednavatela Za Zhotovitela

,. | GUTTE, s.r.0F r

Patérok 3, 946 03 Koldrovo
I€0: 34 113 100, IC DPH: 5K2020398259

Bc. Istvan Lengyel
konatel spolocnosti GUTTE, s.r.o.
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